


		ACTA DE INICIO				Versión: 002					
						Fecha:					
						Código:					
CONTRATO			ORDEN		No. Contrato / orden		DTC-IP-42-2026				
Obra	☒	Interventoría	☐	Consultoría	☐	Arrendamiento	☐	Suministro	☐		
FECHA DE INICIO		4/09/2026		REGISTRO PRESUPUESTAL No.		2026-40		FECHA: 24 8 2026			
CONTRATO Nro.		DTC-IP-42-2026									
OBJETO:		CONTINUACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ANILLO VIAL COCA COLA – CHICALÁ DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA									
CONTRATISTA		UNION TEMPORAL ANILLO VIAL COCA-COLA 2026				NIT.		902.092.084-4			
REPRESENTANTE LEGAL		JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS				CEDULA		80.178.609			
VALOR		\$ 6.892.946.735,00									
FECHA DE TERMINACION		31/12/2026									
PLAZO		HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026									
CONTRATANTE		EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - DETERCONSA -									
SUPERVISOR		FRANCISCO ALIRIO RODRIGUEZ SANTOS				CARGO		GERENTE			
SUPERVISOR APOYO		SERGIO ANDRES RAMIREZ SALGUERO				CARGO		PROFESIONAL TECNICO			
POLIZAS		TIPO DE AMPARO		No. POLIZA		NOMBRE ASEGURADORA		FECHA DE APROBACION		D M A	
		Cumplimiento	☒	560-47-994000201856	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA					4 9 2026	
		Pago de salarios y prestaciones sociales	☒	560-47-994000201856	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA					4 9 2026	
		Correcto funcionamiento	☐								
		Estabilidad de obra	☒	560-47-994000201856	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA					4 9 2026	
		Calidad del servicio	☐								
		Responsabilidad civil extracontractual	☒	560-74-994000038267	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA					4 9 2026	

En Tocancipa, a los cuatro (04) días del mes de septiembre de 2026 se reunieron en la oficina de la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO - DETERCONSA -, el gerente FRANCISCO ALIRIO RODRIGUEZ SANTOS en calidad de supervisor (a) y JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS, en calidad de representante legal del UNION TEMPORAL ANILLO VIAL COCA-COLA 2026, contratista, a fin de dar suscribir el ACTA DE INICIO para la ejecución del contrato de OBRA No.DTC-IP-42-2026.

En constancia se firma en Tocancipa a los cuatro (04) días del mes de septiembre del año DOS MIL VEINTISEIS (2026).


JAIME ANDRES SILVA MATAMOROS
 UNION TEMPORAL ANILLO VIAL COCA-COLA
 2026
 CONTRATISTA

Reviso y aprobo: Javier Fontecha-Director Técnico
 Aprobo: Abg. Fernando Reyes
 Elabora: Ing. Sergio Ramirez


FRANCISCO ALIRIO RODRIGUEZ SANTOS
 DETERCONSA
 SUPERVISOR